ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Обр. бр. 290040 50x2 листа

PZI 5/G.2 - III SVESKA STR 92 - 139

DOJAVA POŽARA I SISTEMI TEHNIČKE ZAŠTITE - LOKACIJA NOVI SAD

SS1

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC&CCCC – CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA Novi Sad – Subotica – Državna gr.

МЕСТО Novi Sad

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИ

ДАН UTORAK ДАТУМ 19.02.2

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I			6			
II						
III						

Температура	Време
У 14:00 час 30 C°	SUNCA (сунчано,
У ..... час ..... C°	..... (брзи
У ..... час ..... C°	..... (ниво под

ОПИС РАДА

IZVUČEN KABAL 3X2X0.8 ZA SENZORE POKRETA U PROSTORIJAMA CO.13 I CO.22
IZVUČEN KABAL 3X2X0.8 ZA ALARMNU SIRENU AC 3.1 U PROSTORIJI CO.17. IZVUČEN KABAL 2X2X0.8 ZA JAVLJAČE POŽARA I RUČNE JAVLJAČE U PROSTORIJAMA CO13, CO22, CO17

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Дамир Р. Рогановић, дипл. грађ. инж., 453M14222, ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Дејан К. Рудић, 453 7918 04

Борис Р. Бегенишић, дипл. инж. ел., 353 0183 05, ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

17) податке о извршеним инспекцијским прегледима градилишта и основним налазима и налозима надлежног инспектора, са назнаком мера које, по тим налозима, треба предузети.

5) друге податке који се односе на међусобне односе инвеститора, извођача радова и других заинтересованих субјеката (питања рада ван редовног радног времена, режијски трошкови, ванредни трошкови и сл.).

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC&CCCC – CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA Novi Sad–Subotica–Državna gr.

МЕСТО Novi Sad

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИ

ДАН ČETVRTAK ДАТУМ 31.08.20

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова	I			6			
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова	II						
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова	III						

Температура	Време
У 14:00 час 27 C°	SUNČANO (сунчано, о
У ..... час ..... C°	..... (брзи
У ..... час ..... C°	..... (ниво под

ОПИС РАДА

IZVUČEN KABAL 2X2X0,8 ZA JAVLJAČE POŽARA U PROSTORIJAMA CO.1, CO.7, CO.8, DO.1
IZVUČEN KABAL 3X1,5 FE 180/E30 ZA POŽARNE SIRENE 1.6.3 i 1.6.4. KABLOVI 3X2X0,8 OSTAVLJENI U C.O. KRILU PROVUČENI DO KRILA DO ZA SENZORE, ŠIFRATORE i PROVALNU SIRENU.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Дамир Р. Рогановић 453M14222 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА
ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Дејан Ж. Ранић 453 7918 04 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА
ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Борис Р. Бегенишић 383 ПИА 04 ОВЛАШЋЕНИ ИНЖЕЊЕР ПРОЈЕКТАНТ

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC&CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽ. GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИ

ДАН PONEDELJAK ДАТУМ 04.09'23

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I смена од 08 до 16 укупно 08 часова	I			5			
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова	II						
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова	III						

Температура	Време
У ..... час .....C°	..... (сунчано,
У ..... час .....C°	..... (брзи
У ..... час .....C°	..... (ниво под

ОПИС РАДА

MONTAŽA I POVEZIVANJE TERMIČKIH DETEKTORA POŽARA FAH-425-T-R, MS400, TP4400.

MONTAŽA I POVEZIVANJE RUČNOG JAVLJAČA POŽARA FMC-210-DM-G-R.

IZVRŠENO JE I MERENJE INSTALACIJE.

ПРИМЕДБЕ

ВОЂА ДНЕВНИКА:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Дамир Р. Рогановић дипл. ел. инж. 453 M14233

Дејан Д. дипл. инж. ел. 453 7918 04

Борис Р. Бегенишић дипл. инж. ел. 353 B183 05

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC&CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽ. GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВН

ДАН UTORAK ДАТУМ 05.09

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08 до 16 укупно 08 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I			5			
II						
III						

Температура Време

У ..... час .....C° .....
(сунчано,

У ..... час .....C° .....
(брзи

У ..... час .....C° .....
(ниво по

ОПИС РАДА

MONTAŽA I POVEZIVANJE TERMIČKIH DETEKTORA POŽARA FAH-425-T-R, MS400, TP4400.
MONTAŽA I POVEZIVANJE OPTIČKIH DETEKTORA POŽARA FAP-425-O, MS400, TP4400.
MONTAŽA I POVEZIVANJE UNUTRAŠNJIH SIRENA POŽARA FNM-320-SRD.
MONTAŽA I POVEZIVANJE SPOLJAŠNJE SIRENE POŽARA ROLP-R-LX-W-RF.
IZVRŠENO JE MERENJE INSTALACIJE.

ПРИМЕДБЕ

ВОЂЕ ДНЕВНИКА:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Дамир Р. Рогановић, дипл. грађ. инж., 453M14222

Борис Р. Бегенишић, 353 B183 05

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: JV CRIC&CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ: PRUGA Novi Sad - Subotica - Drž. gr.

МЕСТО: Novi Sad

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: SREDA ДАТУМ: 06.09.'23

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена од 08 до 16 укупно 08 часова	I			5				У ..... час .....C°	..... (сунчано, облач
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова	II							У ..... час .....C°	..... (брзина ве
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова	III							У ..... час .....C°	..... (ниво подземн

ОПИС РАДА

MONTAŽA i POVEZIVANJE KAMERA NBE-6502-AL.
MONTAŽA i POVEZIVANJE KAMERA NDE-3503-AL.
MONTAŽA i POVEZIVANJE KAMERE NDS-5703-F360LE.
MONTAŽA i POVEZIVANJE RUČNIH JAVLJAČA POŽARA FMC-210-DM-G-R.
IZVRŠENO JE MERENJE INSTALACIJE.

ПРИМЕДБЕ

ВОЂЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC&CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD-SUBOTICA - DRŽ. GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИ

ДАН ČETVRTAK ДАТУМ 07.09.2

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I смена од 08 до 16 укупно 08 часова	I			6			
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова	II						
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова	III						

Температура Време

У ..... час .....C° .....
(сунчано, о

У ..... час .....C° .....
(брзин

У ..... час .....C° .....
(ниво под

ОПИС РАДА

MONTAŽA i POVEZIVANJE KAMERA NBE-6502-AL.
MONTAŽA i POVEZIVANJE KAMERE NDE-3503-AL.
MONTAŽA i POVEZIVANJE KAMERA NDE-NIN-73023-A3A.
MONTAŽA i POVEZIVANJE KAMERE NDS-5703-E360LE.
MONTAŽA i POVEZIVANJE UNUTRAŠNJIH SIRENA POŽARA FNM-320-SRD.
IZVRŠENO JE MERENJE INSTALACIJE.

ПРИМЕДБЕ

ВОЂЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дамир Р. Рогановић
дипл. ел. инж.
ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА
ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дејан Х. Вујић
ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА
ИНЖЕЊЕРСКА КОМ
Борис Р. Бегенишић
ОВЛАШЋЕНИ ПРОЈЕК

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC & CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽ. GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВН

ДАН PETAK ДАТУМ 08.09

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
		Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно			
I смена од 08 до 16 укупно 08 часова	I			7				У ..... час .....C°	..... (сунчано
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова	II							У ..... час .....C°	..... (бр
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова	III							У ..... час .....C°	..... (ниво п

ОПИС РАДА

MONTAŽA i POVEZIVANJE KAMERA NBE-6502-AL.
MONTAŽA NOSAČA KAMERA LTC 9213/01.
MONTAŽA i POVEZIVANJE KAMERA NDE-NIN-73023-A3A.
MONTAŽA i POVEZIVANJE ČITAČA KARTICA ARD-SER10-WI.
MONTAŽA i POVEZIVANJE EMERGENCY TASTERA CGR FP2/GR/EDR.
MONTAŽA i POVEZIVANJE TASTERA ZA PRIVREMENU DEBLOKADU.
MONTAŽA i POVEZIVANJE ŠIFRATORA IUI-MAP0001-2.
MONTAŽA i POVEZIVANJE TASTERA ZA AKTIVACIJU/BLOKADU GAŠENJA.
MONTAŽA i POVEZIVANJE UPOZORAVAJUĆIH PANOA.
IZVRŠENO JE MERENJE INSTALACIJE.

ПРИМЕДБЕ

Комора инжењера Србије — Дамир Р. Рогановић — 453M14222

Комора инжењера Србије — Дејан Х. Р. — 453 7918 04

Комора инжењера Србије — Борис Бегенић — 353 8183

ВОЂА ДНЕВНИКА:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC & CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽ. GR.

МЕСТО Novi Sad

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИ

ДАН SUBOTA ДАТУМ 09.09'2

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08 до 16 укупно 08 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I			4			
II						
III						

Температура Време

У ..... час .....C° .....
(сунчано, об

У ..... час .....C° .....
(брзине

У ..... час .....C° .....
(ниво подзе

ОПИС РАДА

MONTAŽA I POVEZIVANJE KAMERA NDE-NIN-73023-A3A.
IZVRŠENO JE MERENJE INSTALACIJE.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дамир Р. Рогановић
дипл. ел. инж.
453 M14222
ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дејан
453 7918 03

ИНЖЕЊЕРСКА КО
Борис
Бегенић
353 B183
ОДГОВОРНИ ПРО

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC&CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA Novi Sad - Subotica - Drž. gr.

МЕСТО Novi Sad

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИ

ДАН PONEDELJAK ДАТУМ 11.09.2

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08 до 16 укупно 08 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I			7			
II						
III						

Температура / Време

У ..... час .....C° ..... (сунчано, об

У ..... час .....C° ..... (брзин

У ..... час .....C° ..... (ниво подз

ОПИС РАДА

MONTAŽA i POVEZIVANJE KAMERE NDE-3503-AL.
MONTAŽA i POVEZIVANJE EMERGENCY TASTERA CQR FP2/GR/EDR.
MONTAŽA i POVEZIVANJE TASTERA ZA PRIVREMENU DEBLOKADU.
MONTAŽA i POVEZIVANJE DETEKTORA LOMLJENJA STAKLA DS1101I.
MONTAŽA i POVEZIVANJE UNUTRAŠNJIH SIRENA IUI-SIR-ID.
MONTAŽA i POVEZIVANJE ŠIFRATORA IUI-MAP0001-2.
MONTAŽA i POVEZIVANJE INDIKATORA FAA-420-RI-ROW.
MONTAŽA i POVEZIVANJE KONVENCIONALNIH DETEKTORA.
MONTAŽA i POVEZIVANJE ALARMNIH SIRENA SA BLJESKALICOM.
MONTAŽA i POVEZIVANJE TASTERA ZA AKTIVACIJU/BLOKADU GAŠENJA.
IZVRŠENO JE MERENJE INSTALACIJE.

ПРИМЕДБЕ

ВОЂЕ ДНЕВНИКА

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дамир Р. Рогановић
ДИПЛ. ГРАЂ. ИНЖ.
453M14222
ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дејан Х. Вујић
453 7918 04
ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Борис Р Бегенишић
ОВЛАШЋЕНИ ПРОЈЕКТАНТ

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JU CRICĐCCCC – CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD – SUBOTICA – DRŽ.GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН UTORAK ДАТУМ 12.09.23

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08 до 17 укупно 09 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I			10			
II						
III						

Температура / Време

У 14 час 32 C° SUNČAN (сунчано, облачно)

У ..... час ..... C° ..... (брзина ветра)

У ..... час ..... C° ..... (ниво подземних в

ОПИС РАДА

IZVRŠENO JE POLAGANJE KABLOVA KROZ PNK REGAL IZMEĐU KRILA CØ i DØ.

MONTAŽA i POVEZIVANJE RAZVODNOG ORMANA AEC-AMC2-UL2.

MONTAŽA i POVEZIVANJE ELEKTROMAGNETNIH DRŽAČA ZA VRATA.

MONTAŽA i POVEZIVANJE ČITAČA KARTICA ARD-SER10-WI.

MONTAŽA i POVEZIVANJE EMERGENCY TASTERA CQR FPR/GR/EDR.

MONTAŽA i POVEZIVANJE TASTERA ZA PRIVREMENU DEBLOKADU.

MONTAŽA i POVEZIVANJE CENTRALNE JEDINICE ICP-MAPO111.

MONTAŽA i POVEZIVANJE IR DETEKTORA POKRETA PDL2-A12GL.

MONTAŽA i POVEZIVANJE ŠIFRATORA IUI-MAP0001-2.

MONTAŽA i POVEZIVANJE CENTRALNE JEDINICE AVENAR 8000.

MONTAŽA i POVEZIVANJE OPTIČKIH DETEKTORA POŽARA FAP-425-O, MS400, TP4 400.

MONTAŽA i POVEZIVANJE RUČNIH JAVLJAČA POŽARA FMC-210-DM-G-R.

MONTAŽA i POVEZIVANJE UNUTRAŠNJIH SIRENA POŽARA FNM-320-SRD.

IZVRŠENO JE MERENJE INSTALACIJE.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Дамир Р. Рогановић, дипл. ел. инж. 453 M14222

Дејан Х. Вулић 453 7918 04

Борис Р. Бегенишић, дипл. инж. ел. 453 0183 05

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC&CCCC – CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD – SUBOTICA – DRŽ.GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИ

ДАН SREDA ДАТУМ 13.09'2

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08 до 16 укупно 08 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I			6			
II						
III						

Температура	Време
У ..... час .....C°	..... (сунчано, об
У ..... час .....C°	..... (брзин
У ..... час .....C°	..... (ниво подзе

ОПИС РАДА

MERENJE i POVEZIVANJE ELEKTROMAGNETNOG DRŽAČA ZA VRATA.
MONTAŽA i POVEZIVANJE ČITAČA KARTICA ARD-SERIO-WI.
MONTAŽA i POVEZIVANJE OPTIČKIH DETEKTORA POŽARA FAP-425-O, MS400, TP4 400.
MONTAŽA i POVEZIVANJE RUČNIH JAVLJAČA POŽARA FMC-210-DM-G-R.
MONTAŽA i POVEZIVANJE INDIKATORA FAA-420-RI-ROW.
MONTAŽA i POVEZIVANJE KONVENCIONALNIH DETEKTORA.
IZVRŠENO JE MERENJE INSTALACIJE.

ПРИМЕДБЕ

ВОЂА ДНЕВНИКА:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије
Дамир Р. Роганович
дипл. ел. инж.
Одговорни извођач радова
Инжењерска комора Србије
Дејан К. Вујић
дипл. инж. ел.
Одговорни извођач радова
Инжењерска комора
Борис Р Бегенишић
Одговорни пројек

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IV CRIC & CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽ. GR.

МЕСТО Novi Sad

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна 103

ДАН ČETVRTAK ДАТУМ 14.09.23

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	Зан-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 08 до 16 укупно 08 часова	I			6			
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова	II						
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова	III						

Температура: У ..... час .....C°

У ..... час .....C°

У ..... час .....C°

Време: ..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

MONTAŽA i POVEZIVANJE ČITAČA KARTICA ARD-SER10-W1.
MONTAŽA i POVEZIVANJE EMERGENCY TASTERA CQR FP2|GR|EDR.
MONTAŽA i POVEZIVANJE TASTERA ZA PRIVREMENU DEBLOKADU.
MONTAŽA i POVEZIVANJE IR DETEKTORA POKRETA PDL2-A12GL.
MONTAŽA i POVEZIVANJE ŠIFRATORA IUI-MAP0001-2.
MONTAŽA i POVEZIVANJE OPTIČKIH DETEKTORA POŽARA FAP-425-O, MS400, TP4 400.
MONTAŽA i POVEZIVANJE RUČNIH JAVLJAČA POŽARA FMC-210-DM-G-R.
MONTAŽA i POVEZIVANJE INDIKATORA FAA-420-RI-ROW.
MONTAŽA i POVEZIVANJE UNUTRAŠNJIH SIRENA POŽARA FNM-320-SRD.
IZVRŠENO JE MERENJE INSTALACIJE.

ПРИМЕДБЕ

ВОДИО ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Дамир Р. Рогановић дипл. грађ. инж. 453M14222 ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА
ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Дејан Ђ. Ђурић 453 7918 04 ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА
ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Борис Р. Бегенишић ОВЛАШЋЕНИ ПРОЈЕКТАНТ

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC&CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽ. GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИ

ДАН PETAK ДАТУМ 15.09'23

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08 до 16 укупно 08 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I			4			
II						
III						

Температура Време

У ..... час .....C° .....
(сунчано, обл

У ..... час .....C° .....
(брзина

У ..... час .....C° .....
(ниво подзе

ОПИС РАДА

MONTAŽA I POVEZIVANJE OPTIČKIH DETEKTORA POŽARA FAP-425-O, MS 400, TP4 400.
MONTAŽA I POVEZIVANJE UNUTRAŠNJIH SIRENA POŽARA FNM-320-SRD.
MONTAŽA I POVEZIVANJE DODATNOG NAPAJANJA FPP 5000.
IZVRŠENO JE MERENJE INSTALACIJE.

ПРИМЕДБЕ

ВОДИО ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: IV CRIC&CCCC – CRSC

ОБЈЕКАТ: PRUGA NOVI SAD – SUBOTICA-DRŽ. GR.

МЕСТО: NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: PETAK ДАТУМ: 06.10.'23

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08 до 16 укупно 08 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I			5			
II						
III						

Температура Време

У ..... час .....C° .....
(сунчано, облач

У ..... час .....C° .....
(брзина ве

У ..... час .....C° .....
(ниво подземн

ОПИС РАДА

KABLOVI KOJI SU RANIJE OSTAVLJENI NAMOTANI U KRILU A1 DOVEDENI SU DO KRILA B1. KABLOVI 3x1,5 FE 180/E90 ZA POŽARNE SIRENE I IZVRŠNE FUNKCIJE DOVEDENI SU NA SVOJE POZICIJE U KRILU B1. U PROSTORIJI A1,28 POLOŽENI SU KABLOVI 2x2x0,8 i 3x2x0,8. OD PROSTORIJE A1.28 DO PROSTORIJE AΦ,22 DOVEDEN JE KABL 3x2x0,8. OD ORMANA PO-3KY 1.1.1 DO SOS CENTRALE U PROSTORIJI A1.32A POLOŽEN JE KABL 3x2x0,8.

ПРИМЕДБЕ

ВОЂА ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије
Дамир Р. Рогановић
дипл. ел. инж.
453 M14 222
Одговорни извођач радова

Инжењерска комора Србије
Дејан Х. Вујић
453 7918 04
Одговорни извођач радова

Инжењерска комора Србије
Борис Р Бегенишић
353 3918 305
Одговорни пројектант

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV ORIC&CCCL - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GR

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН UTORAK ДАТУМ 10.10.2023

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I			6			
II						
III						

Температура

У 14:00 час 26 C°

У ..... час ..... C°

У ..... час ..... C°

Време

SUNČANO (сунчано, облач

..... (брзина ве

..... (ниво подземн

ОПИС РАДА

MONTAŽA I POVEZIVANJE KAMERA NBE-6502-AL

IZVRŠENO JE MERENJE INSTALACIJE

ПРИМЕДБЕ

ВОДИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Дамир Р. Рогановић дипл. еҫ. инж. 453M14222 * ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Борис Р. Бегенишић 353 B183 04 * ОВЛАШЋЕНИ ПРОЈЕКТАНТ *

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC & CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GR

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИ

ДАН SREDA ДАТУМ 11.10.20

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова	I			6			
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова	II						
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова	III						

Температура	Време
У 14:00 час 27 C°	SUNČANO (сунчано, о
У ..... час .....C°	..... (брзин
У ..... час .....C°	..... (ниво под

ОПИС РАДА

MONTAŽA I POVEZIVANJE KAMERA NBE-6502-AL
IZVRŠENO JE MERENJE INSTALACIJE

ПРИМЕДБЕ

ВОДИ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Дамир Р. Роганović дипл. ел. инж. 453M14222 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Борис Р. Бисенић 453 8183 05 * ОВЛАШЋЕНИ ПРОЈЕКТАНТ *

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC&CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GR

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИ

ДАН ČETVRTAK ДАТУМ 12.10.202

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I			6			
II						
III						

Температура	Време
У 14:00 час 30 C°	SUNČANO (сунчано, обл
У ..... час ..... C°	..... (брзина
У ..... час ..... C°	..... (ниво подзем

ОПИС РАДА

MONTAŽA I POVEZIVANJE KAMERA NBE-6502-AL
MONTAŽA I POVEZIVANJE ZVUČNIKA LC1-UM06E8
IZVRŠENO JE MERENJE INSTALACIJE

ПРИМЕДБЕ

ВОЂА ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Дамир Р. Рогановић дипл. ел. инж. 453 M14222 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Дејан [illegible] дипл. инж. 453 7918 04 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Борис Р. [illegible] * ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ *

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC&CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН PETAK ДАТУМ 13.10.2023

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I			8			
II						
III						

Температура / Време

У 14:00 час 28 C° SUNČANO (сунчано, облачно)

У ..... час ..... C° ..... (брзина ветра)

У ..... час ..... C° ..... (ниво подземних)

ОПИС РАДА

MONTAŽA I POVEZIVANJE KAMERA NBE-6502-AL

IZVRŠILO JE MERENJE INSTALACIJE

ПРИМЕДБЕ

ВОДИ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Дамир Р. Рогановић дипл. грађ. инж. 453M14222 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Борис Р Бетешлић * ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC&CCCC – CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GR

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИ

ДАН SREDA ДАТУМ 18.10.202

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I			4			
II						
III						

Температура

У 14:00 час 23 C°

У ..... час ..... C°

У ..... час ..... C°

Време

OBLACNO

(сунчано, обл

(брзина

(ниво подзе

ОПИС РАДА

KABLOVI KOJI SU OSTAJALI U CRKLU PREBACIVANI U DKRILO

ПРИМЕДБЕ

ВОЂЕ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Дамир Р. Роганović дипл. ел. инж. 453M14222 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Борис Р. Бегенишић 354 8183 05 * ОВЛАШЋЕНИ ПРОЈЕКТАНТ *

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC&CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИ

ДАН ČETVRTAK ДАТУМ 19.10.2023

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I смена од 08:00 до 16:00 укупно ..... часова	I			4			
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова	II						
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова	III						

Температура	Време
У 14:00 час 23 C°	OBLAČNO (сунчано, обл
У ..... час ..... C°	..... (брзина
У ..... час ..... C°	..... (ниво подзе

ОПИС РАДА

NAPRAVLJENA VERTIKALA IZMEĐU KRILA D.O I D.1. U PROSTORIJI D1.32 PROBUŠEN POD I U ZID UKOPANA TRI BUŽIR CREVA Φ36. IZVLAČENI KABLOVI 2X2X0.8 I 5X2X6,8 ZA KONTROLU PRISTUPA IZ ORMARA POKL 7 DO TRAFOA (DO12), KABLOVI OSTAVLJENI U HODNIKU ISPRED TRAFO STANICE.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дамир Р. Рогановић
дипл. ел. инж.
453M14222
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Борис Р Бегенишић
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC & CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИ

ДАН SUBOTA ДАТУМ 21.10.202

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова	I			4			
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова	II						
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова	III						

Температура Време

У 14:00 час 28 C° SUNČANO (сунчано, обл

У ..... час ..... C° ..... (брзина

У ..... час ..... C° ..... (ниво подзе

ОПИС РАДА

KROZ POSTAVLJENA BUŽIR CREVA IZVLAČENI KABLOVI SA D.O NA D1 KRILO.
MONTAŽA I POVEZIVANJE BIM DETEKTORA FIRERAY 5000
IZVRŠENO JE MERENJE INSTALACIJE

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Дамир Р. Роганović дипл. е.т. инж. 453M14222 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Борис Р. Бегенишић * ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ *

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC & CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA G.R.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИ

ДАН SREDA ДАТУМ 25.10.202

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова	I			4			
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова	II						
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова	III						

Температура	Време
У 14:00 час 27 C°	SUNČANO (сунчано, об
У ..... час ..... C°	..... (брзина
У ..... час ..... C°	..... (ниво подзе

ОПИС РАДА

MONTAŽA I POVEZIVANJE KAMERA NBE-6502-AL

IZVRŠENO JE MERENJE INSTALACIJE

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Дамир Р. Роганović дипл. ел. инж. 453M14222 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Борис Р Бегенишић * ОВЛАШЋЕНИ ПРОЈЕКТАНТ *

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC&CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИ

ДАН ČETVRTAK ДАТУМ 26.10.202

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова	I			3			
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова	II						
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова	III						

Температура	Време
У 1400 час 26 C°	SUNČANO (сунчано, об
У ..... час ..... C°	..... (брзина
У ..... час ..... C°	..... (ниво подзе

ОПИС РАДА

МONTAŽA I POVEZIVANJE KAMERA NBE-6502 AL

IZVRŠENO JE MERENJE INSTALACIJE

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Дамир Р. Рогановић дипл. ел. инж. 453M14222

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Дејан Р. Вујић 453 7418 03 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Борис Р. Бегенишић

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА J.V. CRICČCCC – CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD- SUBOTICA- DRŽAVNA GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН PETAK ДАТУМ 27.10.202

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова	I			3			
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова	II						
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова	III						

Температура	Време
У 14:00 час 23 C°	KIŠA (сунчано, обла
У ..... час ..... C°	..... (брзина в
У ..... час ..... C°	..... (ниво подзем

ОПИС РАДА

МONTAŽA I POVEZIVANJE KAMERA NBE-6502-AL
MONTAŽA I POVEZIVANJE KAMERA NIN-73023-A3AS
IZVRŠENO JE MERENJE INSTALACIJE

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕЋИ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Дамир Р. Рогановић дипл. ел. инж. 453M14222 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Борис Р. Бегенишић дипл. инж. ел. 453 B183 05 ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ *

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC&CCCC – CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD-SUBOTICA: DRŽAVNA GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН PONEDELJAK ДАТУМ 30.10.2023

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I			3			
II						
III						

Температура Време

У 14:00 час 24 C° ОБЛАЧНО (сунчано, облачно,

У ..... час ..... C° ..... (брзина ветра

У ..... час ..... C° ..... (ниво подземних в

ОПИС РАДА

MONTAŽA I POVEZIVANJE KAMERA NIN-73023-A3AS

IZVRŠENO JE MERENJE INSTALACIJE

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Дамир Р. Рогановић дипл. ел. инж. 453M14222 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Борис Р. Бегенишић дипл. инж. ел. 453 B18305 * ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC&CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD SUBOTICA - DRŽAVNA GR

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИ

ДАН UTORAK ДАТУМ 31.10.20

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I			3			
II						
III						

Температура / Време

У 14:00 час 25 C° ОБЛАЧНО (сунчано, об

У ..... час ..... C° ..... (брзина

У ..... час ..... C° ..... (ниво подзе

ОПИС РАДА

МОНТАЖА I ПОВЕЗИВАЊЕ КАМЕРА HIN-7303-A3A9

МОНТАЖА I ПОВЕЗИВАЊЕ КАМЕРА HDS-5703-F360LE

ИЗВРШЕНО ЈЕ МЕРЕЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Дамир Р. Рогановић дипл. е.т. инж. 453M14222 * ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Борис Бегенишић * ОВЛАШЋЕНИ ПРОЈЕКТАНТ

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC&CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GR

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН SREDA ДАТУМ 01.11.2023

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I			3			
II						
III						

Температура / Време

У 14:00 час 19 C° — OBLAČNO (сунчано, облач)

У ..... час ..... C° — ..... (брзина ве

У ..... час ..... C° — ..... (ниво подземни

ОПИС РАДА

МОНТАЖА I POVEZIVANJE KAMERA HIH-73023-A3A3

МОНТАЖА I POVEZIVANJE KAMERA HDS-5703-F360 LE

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Дамир Р. Роганович дипл. грађ. инж. 453M14222 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Борис Р Бегенишић 253 B183 05 * ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ *

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC&CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GR

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН PETAK ДАТУМ 03.11.202

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова	I			3			
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова	II						
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова	III						

Температура	Време
У 14:00 час 13 C°	KIŠA (сунчано, обла
У ..... час .....C°	..... (брзина ве
У ..... час .....C°	..... (ниво подземн

ОПИС РАДА

MONTAŽA I POVEZIVANJE KAMERA NIN-73023-A3AS

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ • Дамир Р. Рогановић • дипл. грађ. инж. 453M14221 • ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА •

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ • Борис Р. Бегенишић • дипл. инж. ел. 353 B183 05 • ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ •

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC&CCCC-CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН UTORAK ДАТУМ 07.11.2023

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I			3			
II						
III						

Температура Време

У 14:00 час 18 C° кишт (сунчано, облачно,

У ..... час ..... C° ..... (брзина ветра

У ..... час ..... C° ..... (ниво подземних в

ОПИС РАДА

UKOPAVANJA BUŽIR CREVA SA KABLOVIMA 2X2X0,8 I 5X2X0,8 ZA KONTROLU PRISTUPA U PROSTORIJI D137A. UKOPANJA BUŽIR CREVA Ø36 ZA ORMAR KONTROLE PRISTUPA POKP-8 U PROSTORIJI D137A. PO PLAFONU UKOPAVANJA BUŽIR CREVA SA KABLOVIMA 2X2X0,8 ZA JAVLJAČE POŽARA U PROSTORIJAMA D133, D132, D136

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дамир Р. Рогановић
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА
453M14222

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Борис Р. Бегенишић
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ
353 B183 05

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC & CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН PONEDELJAK ДАТУМ 13.11.2023

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I			4			
II						
III						

Температура / Време

У 14:00 час 14 C° ОБЛАЧНО (сунчано, облачно)

У ..... час ..... C° ..... (брзина ветра)

У ..... час ..... C° ..... (ниво подземних)

ОПИС РАДА

UKOPAVANJA BUŠIR CREVA SA KABLOVIMA 2X2X0.8 PO PLAFONIMA I ZIDOVIMA U PROSTORIJAMA D141, D143, D144, D155, D153 D152, D159, D150. ZA JAVLJAČE I RUČNE JAVLJAČE POŽARA.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Одговорни извођач радова * Дамир Р. Рогановић дипл. ел. инж. 453M14222

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Борис Р. Бегенишић * 818305 Главни пројектант

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC&CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GR

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ČETVRTAK ДАТУМ 16.11.2023

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I			4			
II						
III						

Температура Време

У 14:00 час 14 C° KIŠA (сунчано, облач

У ..... час .....C° ..... (брзина ве

У ..... час .....C° ..... (ниво подземн

ОПИС РАДА

UKOPAVANJA BUŽIR CREVA SA KABLOVIMA 2X2X0,8 PO PLAFONIMA I ZIDOVIMA U PROSTORIJAMA D145, D149, D146, D139, D140 D138, D137, D137A D131 IZVUČEN KABAL 3X1,5 FE 180/E90 ZA SIRENE POŽARNE U PROSTORIJAMA D131 D152. IZVUČEN KABAL 3X2X0,8 ZA ŠIFRATOR I SENZOR POKRETA U PR. D37A I ZA SIRENU U PROSTORIJI D131.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Дамир Р. Рогановић * 4533114222 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Борис Р. Бегенишић * ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC&CCCC-CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA Novi Sad - Subotica - DRŽAVNA GR.

МЕСТО Novi Sad

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН PETAK ДАТУМ 17.11.2023

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I			4			
II						
III						

Температура Време

У 14:00 час 12 C° КIŠA (сунчано, облач

У ..... час ..... C° ..... (брзина ве

У ..... час ..... C° ..... (ниво подземн

ОПИС РАДА

KABLOVI KOJI SU OSTAVLJENI U KRILU AO KROZ ZID REGAL I BUŽIR SVEVA SPROVEDENI DO POZICIJA U BO KRILU. KABLOVI ZA IZVRŠENE FUNKCIJE KLIZNIH VRATA 3X1.5 FE180/E90 KOJI IZ SJDJ DOLAZE DO KLIZNIH VRATA IF5, IF6, IF7 IF8 POZICIONIRANI KOD KLIZNIH VRATA. IZVLAČENI KABLOVI 3X1.5 FE 180/E90 ZA POŽARNE SIRENE 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4. DOVEDEN KABAL 2X2X0,8 ZA JAVLJAČ POŽARA KOD LIFTA.

ПРИМЕДБЕ

Дамир Р. Рогановић дипл. ел. инж. 453M14222 ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ одговорни извођач радова

Борис Р Бегеришић 453 8183 05 ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC&CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽ. GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН UTORAK ДАТУМ 21.11.202

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 17:00 укупно 9 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I			4			
II						
III						

Температура Време

У ..... час .....C° .....
(сунчано, обла

У ..... час .....C° .....
(брзина в

У ..... час .....C° .....
(ниво подзем

ОПИС РАДА

ИЗВЛАЧЕН КАБАЛ 2X2X0,8 ZA JAVLJAČE I RUČNE JAVLJAČE POŽARA U PROSTORIJAMA BL.4 BL.5, BL.1, BO.1, BO.D, BL.2, BO.2, BL.3. NAPRAVLJEN PRODOR IZ BO KANALA U CO KRILO PROVUČENI KABLOVI 2X2X0,8 I 3X1,5 FE180/E90 ZA POŽARNE PETLJU I POŽARNE SIRENE.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕЋИ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Дамир Р. Рогановић дипл. ел. инж. 453N114222

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ * Борис Р. Бегенишић 353 B183 05

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC & CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽ. GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН SUBOTA ДАТУМ 25.11.2023

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова	I			4			
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова	II						
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова	III						

Температура Време

У ..... час .....C° .....
(сунчано, обла

У ..... час .....C° .....
(брзина в

У ..... час .....C° .....
(ниво подзем

ОПИС РАДА

IZVLAČEN KABAL 3X1,5 FE 180/E90 ZA POŽARNE SIRENE AC 1.7.1, AC 1.7.2, AC 1.7.3
AC 1.7.4 U HODNIKU I PODHODNIKU DO.1, DO.15
MONTAŽA I POVEZIVANJE OPTIČKIH DETEKTORA POŽARA FAP-425-O, MS400, TP4400.
MONTAŽA I POVEZIVANJE UNUTRAŠNJIH SIRENA POŽARA FNM-320-SRD

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Дамир Р. Рогановић, дипл. ел. инж. 453 1114222 — Инжењерска комора Србије — Одговорни извођач радова

Борис Р. Бегановић — Инжењерска комора Србије — Одговорни пројектант

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRICČ CCCC – CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD – SUBOTICA – DRŽ. GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН PONEDELJAK ДАТУМ 27.11.2023

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I			2			
II						
III						

Температура Време

У ..... час .....C° .....
(сунчано, облачно

У ..... час .....C° .....
(брзина ветра

У ..... час .....C° .....
(ниво подземних в

ОПИС РАДА

MONTAŽA I POVEZIVANJE OPTIČKIH DETEKTORA POŽARA FAP-425-O, MS 400 TPY 400

ПРИМЕДБЕ

ВОДИ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Дамир Р. Рогановић
ЛИЦЕ 62 ВИЖ
453M14222
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Борис Р. Бегенишић
дипл. инж. ел.
353 8Ижин
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC&CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽ.GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕ

ДАН UTORAK ДАТУМ 28.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I			6			
II						
III						

Температура Врем

У ..... час .....C° .....

У ..... час .....C° .....

У ..... час .....C° .....

ОПИС РАДА

ПРИМЕДБЕ

PROSECAK ZID U PROSTORIJI B1.6 I NAPRAVLJENJE VERTIKALA ZA KABLOVE IZ BO U B.1. KABLOVI IZ BO PODIGNUTI NA B1. POSTAVLJENI U BUŽIR CREVA I OSTAVLJENI NA PVK REGALU DOK SE NE NAPRAVI PROSTORIJA B1.6A. OSTAVLJENI KABLOVI SU ZA PROTIV PROVALNI SISTEM, KONTROLU PRISTUPA, DOJAVU POŽARA.

MONTAŽA I POVEZIVANJE OPTIČKIH DETEKTORA POŽARA FAP-427-O MS 400 TP4 400

MONTAŽA I POVEZIVANJE INDIKATORA FAA-420-RI-ROW.

Дамир Р. Роганович дипл. ел. инж. 453 M14222 ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Борис Р. Бегенишић дипл. инж. за 353 B183 05

ВОДИ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC & CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽ. GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН SREDA ДАТУМ 29.11.2023

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I			4			
II						
III						

Температура Време

У ..... час .....C° .....
(сунчано, облачно, ки

У ..... час .....C° .....
(брзина ветра)

У ..... час .....C° .....
(ниво подземних во

ОПИС РАДА

IZ PROSTORIJE A1.32 NAPRAVLJENA RUPA I PROVUČEN KABAL 2X2X0,8 ZA JAVLJAČE POŽARA U PROSTORIJU B1.8, U PROSTORIJI BO.3 NA STUBOVE POZICIONIRANI KABLOVI 2X2X0,8 ZA RUČNE JAVLJAČE POŽARA.
MONTAŽA I POVEZIVANJE OPTIČKIH DETEKTORA POŽARA FAP-425-O HS400 TP4 400
MONTAŽA I POVEZIVANJE INDIKATORA FAA-420-R1-ROW.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Дамир Р. Рогановић дипл. ел. инж. 453 7114222

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IV CRIC & Coec - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA Novi Sad - Subotica - Drž. gr.

МЕСТО Novi Sad

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИ

ДАН SREDA ДАТУМ 06.12.202

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I			3			
II						
III						

Температура Време

У ..... час .....C° .....
(сунчано, обла

У ..... час .....C° .....
(брзина в

У ..... час .....C° .....
(ниво подзем

ОПИС РАДА

MONTAŽA I POVEZIVANJE OPTIČKIH DETEKTORA POŽARA FAP-425O MS400 TP4400
MONTAŽA I POVEZIVANJE INDIKATORA FAA-420-RI-ROW

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Rogановић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC&CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽ.GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИ

ДАН ČETVRTAK ДАТУМ 07.12.20

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
		Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно			
I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова	I			3				У ..... час .....C°	..... (сунчано, обл
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова	II							У ..... час .....C°	..... (брзина
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова	III							У ..... час .....C°	..... (ниво подзе

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
MONTAŽA I POVEZIVANJE EMERGENCY TASTERA CQR FP2/GR/EDR. MONTAŽA I POVEZIVANJE TASTERA ZA PRIVREMENO DEBLOKADU MONTAŽA I POVEZIVANJE OPTIČKIH DETEKTORA POŽARA FAP-425-O MS400 TP4400 MONTAŽA I POVEZIVANJE RUČNIH JAVLJAČA POŽARA FMC-210-DM-G-R. MONTAŽA I POVEZIVANJE IR DETEKTORA POKRETA PDL2-A12GL. MONTAŽA I POVEZIVANJE ŠIFRATORA IUI-MAPC0001-2	

Дамир Р. Рогановић

Борис Р. Бегенишић

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА J.V. CRIC & CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽ. GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН PETAK ДАТУМ 08.12.20

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
		Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно			
I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова	I			3				У ..... час .....C°	..... (сунчано, обл
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова	II							У ..... час .....C°	..... (брзина
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова	III							У ..... час .....C°	..... (ниво подзем

ОПИС РАДА

MONTAŽA I POVEZIVANJE UNUTRAŠNJIH SIRENA POŽARA FNM-320-3RD.

MONTAŽA I POVEZIVANJE SPOLJAŠNJIH SIRENA POŽARA ROLP-R-LX-W-RF.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Дамир Р. Рогановић, дипл. ел. инж., 433M14222, Одговорни извођач радова

Борис Р. Бегеничић, 385 B183 05, Одговорни пројектант

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IV CRIC & CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA Novi Sad - Subotica - Dež.gr.

МЕСТО Novi Sad

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН PETAK ДАТУМ 08.12.2023

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова	I			3			
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова	II						
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова	III						

Температура У ..... час .....C° (сунчано, облачн)

Време (брзина вет)

(ниво подземни)

ОПИС РАДА

MONTAŽA I POVEZIVANJE UNUTRAŠNJIH SIRENA POŽARA FNM-320-SRD.

MONTAŽA I POVEZIVANJE SPOLJAŠNJIH SIRENA POŽARA ROLP-R-LX-W-RF.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Дамир Р. Рогановић дипл. ел. инж. 4333114222 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Борис Р. Бегенишић 333B183 05 ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC&CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA Novi Sad - Subotica-DŽ.GR.

МЕСТО Novi Sad

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИ

ДАН PONEDELJAK ДАТУМ 11.12.20

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I			3			
II						
III						

Температура	Време
У ..... час .....C°	..... (сунчано, обл
У ..... час .....C°	..... (брзина
У ..... час .....C°	..... (ниво подзем

ОПИС РАДА

МОНТАЖА I POVEZIVANJE RAZVODNOG ORMARA AEC-AMC2-UL2

МОНТАЖА I POVEZIVANJE KAMERA HBE-G502-AL

MONTAŽA I POVEZIVANJE SPOLJNIH SIRENA POŽARA ROLP-R-LX-W-RF.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC&CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽ. GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН UTORAK ДАТУМ 12.12.202

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
		Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно			
I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова	I			3				У ..... час .....C°	..... (сунчано, облачн
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова	II							У ..... час .....C°	..... (брзина вет
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова	III							У ..... час .....C°	..... (ниво подземн

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
U PROSTORIJAMA D1.13, D1.12, D1.11, D1.17, D1.18 POSTAVLJENE PLASTIČNE KANALICE PO PLAFONIMA I ZIDOVIMA I IZVUČENI KABLOVI 2X2X0.8 ZA JAVLJAČE POŽARA I RUČNE JAVLJAČE.	
MONTIRANJE I POVEZIVANJE OPTIČKIH DETEKTORA POŽARA FAP-425-O	
M3 400 TPY 400	
MONTIRANJE I POVEZIVANJE RUČNIH JAVLJAČA POŽARA FMC-210-DM-G-R.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Дамир Р. Рогановић дипл. ел. инж. 453M14222
Борис Бегеновић

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV ORIC&CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽ. GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИ

ДАН SREDA ДАТУМ 13.12.20

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I			4			
II						
III						

Температура Време

У ..... час .....C° .....
(сунчано, обл

У ..... час .....C° .....
(брзина

У ..... час .....C° .....
(ниво подзе

ОПИС РАДА

У ПРОСТОРИЈАМА DI.15, DI.14, DI.16, DI.20, DI.25. ПОСТАВЉЕЊЕ ПЛАСТИЧНЕ КАНАЛЕТЕ И ИЗВУЧЕНИ КАБЛОВИ 2X2X0.8 ЗА ЈАВЉАЧЕ ПОЖАРА МОНТИРАЊЕ И ПОВЕЗИВАЊЕ ОПТИЧКИХ ДЕТЕКТОРА ПОЖАРА FAP-425-O-MS400 ТРЧ 400.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IV CRIC & CCCC – CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD – SUBOTICA – Dео. GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ČETVRTAK ДАТУМ 14.12.2023.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I			3			
II						
III						

Температура Време

У ..... час .....C° .....
(сунчано, облачно,

У ..... час .....C° .....
(брзина ветра)

У ..... час .....C° .....
(ниво подземних в

ОПИС РАДА

U PROSTORIJAMA DI.23, DI.24, DI.22 DI.21 POSTAVLJENE PLASTIČNE KANALICE I IZVUČEN KABAL 2x2x0.8 ZA JAVLJAČE POŽARA I RUČNE JAVLJAČE.

MONTIRANJE I POVEZIVANJE OPTIČKIH DETEKTORA POŽARA FAP-425-O MS 400 TPY 400

MONTIRANJE I POVEZIVANJE RUČNIH JAVLJAČA POŽARA FMC-210-DM-G-R.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Рогановић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Дамир Р. Рогановић дипл. грађ. инж. 433M14222

Бошко Р. Бегенишић

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV ORIC&CCCC – CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA Novi Sad – Subotica – Drž. gr.

МЕСТО Novi Sad

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН PETAK ДАТУМ 15.12.2023

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
		Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно			
I смена од 08:00 до 16:00 укупно ..... часова	I			3				У ..... час .....C°	..... (сунчано, облачно
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова	II							У ..... час .....C°	..... (брзина ветр
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова	III							У ..... час .....C°	..... (ниво подземних

ОПИС РАДА

U PROSTORIJAMA D.1.26, D134, D1.22, D130 POSTAVLJENE PLASTIČNE KANALICE I PROVUČENI KABLOVI 2X2X0,8 ZA JAVLJAČE POŽARA I 3X1.5FE ZA POŽARNE SIRENE

MONTAŽA I POVEZIVANJE OPTIČKIH DETEKTORA POŽARA FAP-425-O MS 400 TP4 400

MONTAŽA I POVEZIVANJE UNUTRAŠNJIH SIRENA POŽARA FNM-320 SRD

MONTAŽA I POVEZIVANJE SPOLJNIH SIRENA POŽARA ROLP-R-2X-W-RF.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Радник

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC&CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD-SUBOTICA-DRŽ.GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН PONEDELJAK ДАТУМ 18.12.2023

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова	I			3			
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова	II						
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова	III						

Температура Време

У ..... час .....C° .....
(сунчано, облачн

У ..... час .....C° .....
(брзина вет

У ..... час .....C° .....
(ниво подземни

ОПИС РАДА

МОНТАЖА I POVEZIVANJE KAMERA HIK-73023-A34

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Рогановић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IV CRIC&CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽ.GR.

МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ČETVRTAK ДАТУМ 21.12.2023

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова	I			3			
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова	II						
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова	III						

Температура Време

У ..... час .....C° .....
(сунчано, облачно, ки

У ..... час .....C° .....
(брзина ветра)

У ..... час .....C° .....
(ниво подземних вод

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
MONTIRANJE I POVEZIVANJE KAMERA NIN-73023-A3AS MONTIRANJE I POVEZIVANJE KAMERA NBE-6502-AL	

ВОДЕ ДНЕВНИК: Рогановић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Дамир Р. Рогановић дипл. грађ. инж. 453M14222

Борис Р. Бегенишић 453 8183 05

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IV CRIC & CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽ. GR.

МЕСТО Novi Sad

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИ

ДАН PETAK ДАТУМ 22.12.2

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I			3			
II						
III						

Температура Време

У ..... час .....C° .....
(сунчано, об

У ..... час .....C° .....
(брзина

У ..... час .....C° .....
(ниво подзе

ОПИС РАДА

MONTIRANJE I POVEZIVANJE KAMERA HBE-6502-AL
MONTIRANJE I POVEZIVANJE KAMERA HDS-5703-F360LE

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Рогановић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Дамир Р. Рогановић
ГРАЂЕВИНСКА КОМОРА СРБИЈЕ
ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

Борис Р. Бетинић
ГРАЂЕВИНСКА КОМОРА СРБИЈЕ
ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040